



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

**SETTORE 4 - Lavori pubblici e Protezione civile
Ufficio Lavori Pubblici e Trasporti**

DETERMINAZIONE

Determina n. **960** del **27/10/2026**

Oggetto: SETTORE 4 - INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA STRADALE SU VIA LIVORNESE-VIA DE' AMICIS, VIA XXV APRILE - LOC. PONTE A SIGNA, LASTRA A SIGNA - CUP: F81B26000240004 - CIG BCA35C260F- CONCESSIONE PROROGA CONTRATTUALE DEL TERMINE PER LA CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER L'EFFETTUAZIONE DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AD ABACUS SRL.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- che sin dall'anno 2010 l'Amministrazione Comunale sta lavorando per decongestionare il traffico all'interno dell'abitato del capoluogo attraverso lo studio di una viabilità alternativa che colleghi lo svincolo della Fi-Pi-Li con il Ponte per Signa in località Ponte a Signa;
- che il percorso alternativo studiato – che per lo più si realizza attraverso l'adeguamento della viabilità esistente – ha trovato il riconoscimento di interesse quale viabilità locale di integrazione alla viabilità Regionale con la stipula di un accordo tra Regione Toscana e Comune di Lastra a Signa (accordo siglato il 9 aprile 2014);
- che il progetto preliminare denominato “Adeguamento della viabilità esistente del capoluogo di Lastra a Signa” è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23/05/2014 e prevedeva la realizzazione dell'intervento complessivo in 6 lotti funzionali di cui il lotto A relativo all'adeguamento del nodo stradale di Ponte a Signa tra Via Livornese, Ponte sull'Arno e abitato alto della Frazione di Ponte a Signa;
- che la progettazione definitiva ed esecutiva del primo lotto funzionale (lotto A) sono state approvate rispettivamente con delibere di Giunta Comunale del Comune di Lastra a Signa n. 9 del 28/02/2019 e n. 8 del 28/01/2020 e complessivamente il progetto approvato prevedeva i seguenti interventi:
 1. Realizzazione di una rampa diretta per l'accesso al Ponte sull'Arno con innesto da Via di Sotto;
 2. Nuova distribuzione del parcheggio su Via di Sotto con realizzazione di posti auto coperti dall'impalcato di realizzazione della rampa di accesso al Ponte;
 3. Realizzazione di nuova rotatoria stradale tra Via Livornese, Via XXV Aprile, Via del Ponte Nuovo e Via De' Amicis, con adeguamento della livelletta stradale di Via De' Amicis a seguito del raccordo con la nuova rotatoria;
- che con Det. n. 463 del 09/07/2020 (a seguito di specifica gara aperta) veniva individuato per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di realizzazione dell'intervento del lotto A il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti formato da Abacus srl P.IVA

02453890549 (mandatario) con sede legale in Paciano (Pg) e SGA Studio Geologi Associati, P.IVA 02276000540, con sede legale in Via XX Settembre, 76 Perugia (mandante);

- che con Det. n. 728 del 19/10/2020 (a seguito di specifica gara aperta) sono stati affidati i lavori di realizzazione del Lotto all'RTI composto da L.P. COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA 01180770883, con sede legale in Modica, RG (Mandatario) ed OPERE GEOTECNICHE SRL, P.I. 01879070926, con sede legale in Monastir, SN (Mandante);

- che sin dall'inizio la realizzazione dei lavori previsti nel progetto del lotto A è risultata difficoltosa ed ha presentato numerosi inconvenienti, che hanno comportato la redazione di tre varianti, nonché un estremo ritardo nella realizzazione dei lavori:

- Variante n. 1: spostamento di parte dei pilastri previsti per il sostegno del rilavato in c.a. della rampa di accesso al ponte per la parte interferente con la tubazione gas alta pressione;
- Variante n. 2: miglioramento degli aspetti strutturali di innesto tra rampa e ponte nonché per rivisitare l'incrocio tra rotatoria di Via Livornese con Via De' Amicis;
- Variante n. 3: miglioramenti complessivi delle opere previste sulla rampa quali la sostituzione della barriera stradale, la realizzazione dell'impermeabilizzazione dell'impalcato della rampa e la realizzazione di piccolo muro sopra argine come richiesto dalla Regione. Tale variante ha di fatto stralciato la realizzazione dei seguenti interventi:
 - ◆ realizzazione della rotatoria tra Via Livornese e Via Ponte Nuovo;
 - ◆ l'adeguamento di Via De' Amicis;
 - ◆ la realizzazione della scala di collegamento diretta tra via di sotto e l'impalcato di Ponte a Signa.

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di provvedere a realizzare anche della parte stralciata del progetto in trattazione, in particolare relativamente alla rotatoria ed all'adeguamento di Via De' Amicis al fine di completare quanto previsto e di riorganizzare in maniera complessiva il nodo stradale di Ponte a Signa;

TENUTO CONTO:

- che per appaltare i lavori di realizzazione della nuova rotatoria stradale in località Ponte a Signa, incrocio Via Livornese – Ponte a Signa – Via XXV Aprile occorre preliminarmente predisporre un nuovo progetto esecutivo dell'opera per i seguenti motivi:

1. per poter correttamente identificare i lavori da eseguirsi;
 2. per aggiornare il progetto al D.Lgs 36/2023 in quanto la precedente versione è stata redatta in conformità al previgente codice dei contratti, D.Lgs 50/2016;
 3. per adeguare i prezzi contrattuali al prezzario regionale vigente;
- che l'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori viene affidato esternamente, così come consentito dall'art. 114 c. 6 D.Lgs. 36/2023, in quanto:

- attualmente il Comune non dispone di personale necessario all'espletamento di tale incarico in quanto il personale tecnico comunale ha già un carico di lavoro assegnato che non consente ulteriori aggravii;
- la realizzazione della nuova rotatoria è una progettazione molto complessa, che deve coordinarsi con le varie modifiche già fatte in corso di esecuzione del progetto principale a seguito degli approfondimenti tecnici effettuati ed approvati nelle varie varianti;

PRESO ATTO:

- che con Determina RG n. 765 del 13/08/2026, esecutiva ai sensi di legge, venivano affidati ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, allo studio ABACUS Srl, con sede legale in Paciano (PG), Via degli Etruschi, 11, P.IVA 02453890549 l'incarico di progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché la direzione lavori per la realizzazione della nuova rotatoria stradale in Loc. Ponte a Signa, per l'importo netto di € 17.640,25, oltre cassa al 4% (€ 705,61) ed iva al 22% (€ 4.036,09), per un totale complessivo lordo di € 22.381,95;

- che in data 16/09/2026 con pec n. prot. 19293 veniva trasmessa lettera commerciale allo studio Abacus Srl, prevedendo che la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione dovessero essere effettuati entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'inoltro della lettera commerciale;

- che il termine per consegnare il progetto esecutivo e per ultimare il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione era fissato quindi per il giorno 31/10/2026;
- che con pec n. prot. 22171 del 22/10/2026 Abacus ha richiesto la proroga di 15 (quindici) giorni del termine di ultimazione della progettazione, motivata dalla necessità di svolgere approfondimenti tecnici inerenti la progettazione esecutiva medesima;

VISTO:

- che l'art. 120 c. 10 del D.lgs 36/2023 smi stabilisce che "nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto";
- che la possibilità della proroga contrattuale è prevista dall'art. 2 della lettera di invito, che prevede "Qualora l'Affidatario non rispetti i predetti termini il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. Entro 10 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica una penale dell' 1‰ (uno per mille) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario";
- che ad oggi non è spirato il termine per la conclusione delle prestazioni di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza e che, pertanto, può essere concessa la proroga contrattuale ai sensi dell'art. 120 c. 10 del D.lgs. 36/2023 smi;

PRESO ATTO INFINE:

- che il RUP ritiene di confermare quanto espresso dallo Studio e di concedere una proroga di giorni 15 (quindici) del termine di ultimazione delle prestazioni di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che viene così fissato al 15/11/2026;
- che il nuovo termine di conclusione delle prestazioni non pregiudica il regolare e rapido svolgimento della verifica della progettazione, in quanto essa sarà effettuata internamente dalla Stazione Appaltante (così come consentito per i lavori di importo inferiore a un milione di euro dall'art. 34 c. 2 lett. d) dell'All. I.7 al D.lgs. 36/2023);
- che le altre condizioni stabilite nella lettera commerciale inviata per pec il 16/09/2026 n. prot. 19293 restano invariate;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2026-2028, annuale 2026;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 30.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2026-2028 e sono stati assegnati ai funzionari responsabili di Settore del Comune i vari Capitoli del Bilancio;

RITENUTO di dover procedere;

RITENUTA la competenza dirigenziale a provvedere in merito alla fattispecie in trattazione ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale sui Controlli interni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, 183, 192 e 193 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 41 del vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 8 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la deliberazione G.C. n. 23 del 26.02.2026, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Nuova macrostruttura organizzativa del Comune e relativo funzionigramma, graduazione degli incarichi di elevata qualificazione e ricognizione dei Servizi";

VISTA la determinazione n. 238 del 06.03.2026 recante "Nuova organizzazione interna del Settore 4 - Individuazione dei servizi ed assegnazione del personale";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 26.02.2026 avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico di responsabile di Settore, Nomina dei vicari e conferimento poteri in materia di riservatezza dei dati personali fino al 28.02.2027", con il quale il Geom. Luca Betti è stato nominato Responsabile del Settore 4 "Lavori Pubblici e Protezione Civile" e suo Vicario l'Arch. Angelo Di Salvo;

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di concedere ai sensi dell'art. 120 c. 10 del D.lgs. 36/2023, nonché dell'art. 2 della lettera di invito, la proroga del termine di ultimazione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per complessivi 15 (quindici) giorni, stabilendo la nuova scadenza contrattuale alla data del 15/11/2026;
3. Di stabilire che le altre condizioni stabilite nella lettera commerciale inviata per pec il 16/09/2026 n. prot. 19293 restano invariate;
4. Di stabilire inoltre:
 - che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 124 TUEL e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1370/2006;
 - che oggetto, data e numero del presente atto saranno pubblicati sul sito "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. Di dare atto inoltre:
 - che il Responsabile del Settore 4, Geom. Luca Betti, per quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, non ha stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente con la ditta in questione;
 - che il Responsabile del Settore 4, Geom. Luca Betti, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i.;
6. Di dare atto inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. Di dare atto infine che il Rup (responsabile unico di progetto), di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. è il Responsabile del Settore 4, Geom. Luca Betti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(BETTI LUCA)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)