


**Progetto per il rifacimento della copertura della scuola “Milite Ignoto”
in località Malmantile nel Comune di Lastra a Signa (FI)**



ELABORATO: 7

**Perizia di Variante e Suppletiva
Quadro Economico**

PROGETTO ESECUTIVO

Data: Ottobre 2026

Redazione:

*Servizio Manutenzione Immobili Consiag
Servizi Comuni srl*

COMMITTENTE:

COMUNE DI LASTRA A SIGNA



CUP: F82B26000110004

CIG: BC2AD1E586

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE PROPOSTO

PROGETTO APPROVATO	
LAVORI	€ 184.921,34
SOMMANO LAVORI	€ 184.921,34
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 35.266,92
TOTALE LAVORI E COSTI PER LA SICUREZZA	€ 220.188,26
SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI E IVA	€ 49.811,74
TOTALE PROGETTO APPROVATO	€ 270.000,00
PERIZIA DI VARIANTE PROPOSTA (rif. elab.8)	
LAVORI	€ 189.331,38
SOMMANO LAVORI	€ 189.331,36
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 54.111,26
TOTALE LAVORI E COSTI PER LA SICUREZZA	€ 243.442,62
SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA	€ 53.557,38
TOTALE PROGETTO A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE	€ 297.000,00
QUADRO SINTETICO DI RAFFRONTO	
LAVORI	€ 184.921,34
APPROVATO	€ 184.921,34
PERIZIA DI VARIANTE	€ 189.331,36
SOMME AGGIUNTIVE PER LAVORI	€ 4.410,02
COSTI PER LA SICUREZZA	
APPROVATO	€ 35.266,92
PERIZIA DI VARIANTE	€ 54.111,26
SOMME AGGIUNTIVE PER SICUREZZA	€ 18.844,34
SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI E IVA	€ 49.811,74
APPROVATO	€ 49.811,74
PERIZIA DI VARIANTE	€ 53.557,38
SOMME AGGIUNTIVE PER IVA	€ 3.745,64
TOTALE SOMME AGGIUNTIVE PER LAVORI, SICUREZZA E IVA	€ 27.000,00