



**COMUNE DI
LASTRA A SIGNA**

(Città Metropolitana di Firenze)

Settore 5 – Cura del Patrimonio
e Agricoltura

**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL
PARCHEGGIO IN ANGOLO TRA VICOLO
DELLE MERCI E VIA DELLO STADIO A
LASTRA A SIGNA**

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
del 06/10/2026**

per il pagamento della **rata n. 1**
(imposte escluse ed a netto della
ritenuta)

93.125,51 €

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO IN ANGOLO TRA VICOLO DELLE MERCI E VIA DELLO STADIO A LASTRA A SIGNA

IMPRESA ESECUTRICE: LA FIRENZE LAVORI SRL con sede in Via A. Vivaldi n. 12 a Castelfranco di Sotto (PI) P.Iva e C.F. 02384620502

Il Direttore dei Lavori, visto il contratto stipulato in data 11/08/2026, n° di reg. n. 1309 del 11/08/2026 con il quale fu affidata alla predetta ditta le opere di riqualificazione del parcheggio posto in angolo fra via delle Merci e Viale dello Stadio per l'importo complessivo di €106.772,61 oltre agli oneri della sicurezza non ribassabili pari ad € 1.690,72 e quindi per complessivi € 108.463,33 oltre iva di legge.

CERTIFICATI PRECEDENTI			L'ammontare delle opere eseguite e delle spese fatte risultanti dalla contabilità sino ad oggi effettuata risultano le seguenti	
N.	data	importo	Per lavori eseguiti	92.501,84 €
			Per oneri della sicurezza	1.091,64 €
			Sommano	93.593,48 €
Si attesta che l'Impresa mandataria risulta in regola con il pagamento dei contributi come da DURC rilasciato dall'INPS numero di protocollo 51141094 del 15/06/2026 e scadenza 13/10/2026. Il direttore dei lavori Geom. Stefano Costagli			da cui si detraggono;	
			Ritenuta del 0,5%	467,97 €
			Certificati già emessi	- €
			IMPORTO NETTO RATA	93.125,51 €
			IVA 22%	20.487,61 €
			Totale a credito Impresa	113.613,13 €

Lastra a signa 06/10/2026

SERAFINI
MARCO
07.10.2026
08:57:52
GMT+02:00

Il Rup
Geom. Marco Serafini